
ИНФОРМАЦИЯ

Контрольного органа о результатах проверки расходования средств бюджета городского округа, направленных на содержание улично-дорожной сети и ремонт дорог в 2013-2014 годах в муниципальном бюджетном  учреждении «Муниципальный заказчик».
Основание: годовой план работы на 2014 год, утверждённый распоряжением Контрольного органа городского округа Красноуральск от 26 декабря 2013 года № 50 (с изменениями от 21.07.2014), распоряжение Контрольного органа от 11.09.2014 № 53. 

Проверяемый период: с 1 января 2013 года  по 01 сентября  2014 года.
Объекты проверки: муниципальное бюджетное учреждение «Муниципальный заказчик» (далее – МБУ).
Цель проверки: исполнение бюджета городского округа Красноуральск в части расходования средств, направленных на содержание и ремонт  автомобильных дорог.
Сроки проведения проверок: с 15 сентября по 17 октября 2014 года.

По итогам проверки составлен акт, с которым ознакомлен директор муниципального бюджетного учреждения «Муниципальный заказчик». В адрес  директора муниципального бюджетного учреждения «Муниципальный заказчик» направлено представление для принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ:

1. Муниципальные правовые акты органов местного самоуправления, регулирующие вопросы использования средств  бюджета на содержание и ремонт автомобильных дорог.
На основании и во исполнение  федерального закона от 08.11.2007 № 257 – ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон  № 257), органами местного самоуправления городского округа Красноуральск были разработаны и утверждены муниципальные правовые акты:
1. Положение о содержании  и строительстве в городском округе Красноуральск автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных сооружений в границах городского округа Красноуральск, за исключением автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений Федерального и регионального значения» утверждено решением Думы городского округа Красноуральск от 29.05.2009 № 317 (далее – Положение).

В ходе проверки установлено, что основные термины и понятия, используемые в  пункте 4 главы 1 настоящего Положения, не соответствуют положениям статьи 3 Федерального закона  № 257.
В соответствии с постановлением администрации от 28.12.2010 № 1735 муниципальное учреждение  «Муниципальный заказчик»  реорганизовано путем присоединения к муниципальному учреждению «Управление  жилищно-коммунального хозяйства и энергетики», однако изменения по замене учреждения в Положение  не  вносились.

Данное Положение  не соответствует действующему законодательству об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и нормативно правовым актам органов местного самоуправления городского округа Красноуральск.

2. Постановление администрации от 02.09.2010 № 1175 «Об утверждении  показателей определения и порядка утверждения Перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Красноуральск».

3. Постановление администрации  от 18.05.2011 № 572 «Об утверждении Правил организации и проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах  городского округа Красноуральск». 
4. Постановление администрации от 14.04.2014 № 578 «Об утверждении Правил организации и проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах  городского округа Красноуральск» (далее – Правила  № 578).

5. Постановление администрации  от 18.05.2011 № 574 «Об  утверждении регламента содержания улично-дорожной сети и дворовых территорий на территории  городского  округа  Красноуральск» (далее – Регламент).

В ходе проверки установлено, что в данный документ не были внесены изменения в связи с изданием Министерством транспорта Российской Федерации приказа от 16.11.2012 № 402 «Об утверждении классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог» (далее – Приказ Минтранса РФ № 402), которым отменено действие  приказа от 12.11.2007 № 160, указанное в пункте 1.1 Регламента.

Так же  в  Регламент не внесены изменения в связи с принятием решения Думы городского округа Красноуральск от 28.06.2012 № 66 о признании  утратившим  силу решения Думы городского округа  Красноуральск от 31.10.2007  № 623 «Об утверждении Правил благоустройства, обеспечения санитарного содержания территорий, обращения с бытовыми отходами в городском округе Красноуральск».

Регламент не соответствует действующему законодательству об автомо-бильных дорогах и о дорожной деятельности  в Российской Федерации и  нормативно правовым актам органов местного самоуправления городского округа Красноуральск.

6. Постановление администрации  от 31.05.2013 № 855 «Об утверждении перечня автомобильных дорог для проведения ремонта дорожного полотна в городском округе Красноуральск  в 2013 году».

2. Обоснованность выдачи муниципальных заданий Учреждению.
На основании статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – БК РФ) администрацией были разработаны и утверждены муниципальные правовые акты:

- постановление администрации от 23.05.2012 № 632 «Об утверждении Положения об условиях и порядке формирования и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) казенными, бюджетными и автономными учреждениями» (далее – Положение № 632); 

- постановление администрации от 31.08.2012 № 1149 «Об утверждении сводного ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями городского округа Красноуральск» (с изменениями, далее – Постановление № 1149).

На основании Ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями городского округа Красноуральск (далее - Ведомственный перечень), утвержденного Постановлением № 1149 для МБУ были сформированы:

- муниципальное задание № 1 «Содержание улично-дорожной сети городского округа Красноуральск»;

- муниципальное задание № 6 «Ремонт городских дорог»;

- муниципальное задание № 12 «Организация работ по установке, эксплуатации, обслуживанию технических средств организации дорожного движения (обновление дорожной разметки)»;

- муниципальное задание № 18 «Организация работ по установке, эксплуатации, обслуживанию технических средств организации дорожного движения (пешеходных направляющих ограждений)».

В соответствии с учредительными документами МБУ могло выполнять работы по содержанию улично-дорожной сети городского округа Красноуральск, ремонту городских дорог, а также осуществлять организацию работ по установке, эксплуатации, обслуживанию технических средств организации дорожного движения, утвержденные Ведомственным перечнем.

В соответствии с пунктом 3 Положения № 632 муниципальные задания, в том числе и для муниципальных бюджетных учреждений, формируют главные распорядители бюджетных средств, в ведении которых находятся соответствующие муниципальные учреждения. 

Пункт 3 статьи 69.2 БК РФ гласит, что государственное (муниципальное) задание формируется для бюджетных и автономных учреждений, а также казенных учреждений, определенных в соответствии с решением органа государственной власти (государственного органа), органа местного самоуправления, осуществляющего бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных средств.

Муниципальные задания для МБУ в 2013-2014 годах формировались, утверждались и финансировались муниципальным казенным учреждением «Управление жилищно-коммунального хозяйства и энергетики» (далее – Управление) на основании постановления администрации от 17.01.2012 № 31 «О передаче функций руководителям муниципальных бюджетных учреждений и главным распорядителям бюджетных средств бюджета городского округа Красноуральск».

В соответствии с пунктом 1 статьи 34 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями, далее - ФЗ № 131-ФЗ) Управление не входит в структуру органов местного самоуправления.

Пунктом 3 статьи 9.2 ФЗ № 7-ФЗ закреплена норма о том, что государственные (муниципальные) задания для бюджетного учреждения в соответствии с предусмотренными его учредительными документами основными видами деятельности формирует и утверждает соответствующий орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя.

В соответствии с пунктом 1.2 Устава МБУ учредителем учреждения является городской округ Красноуральск в лице администрации. В пункте 2.4 Устава закреплено, что объем работ (услуг), который должно обеспечить МБУ, указывается в муниципальном задании, формируемом и утверждаемом учредителем – администрацией городского округа Красноуральск. А в соответствии с подпунктом 4.1.16 пункта 4.1 Устава администрация осуществляет финансовое обеспечение выполнения муниципального задания. 

В нарушение данных норм, муниципальное задание, выдаваемое МБУ, формировалось, утверждалось и финансировалось Управлением, а не администрацией. 

Проверкой установлено, что при составлении  муниципальных заданий, Управлением не соблюдались требования статьи 69.2 БК РФ к содержанию муниципального задания, а именно:

- отсутствуют показатели, характеризующие качество выполняемых муниципальных работ; 

- отсутствуют единицы измерения показателя планируемого результата (объема) выполнения;
- не отражено содержание выполняемых муниципальных работ, фактически во всех муниципальных заданиях содержание работ повторяет их наименование;

- не определен порядок контроля за исполнением муниципальных заданий, в том числе и порядок их досрочного прекращения.

3. Проверка полноты и своевременности расходования средств, выделенных на содержание и ремонт автомобильных дорог.

Решением Думы от 23.12.2013 № 225 «О бюджете городского округа Красноуральск на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» (далее – Решение о бюджете № 225) утверждены уточненные бюджетные ассигнования на выполнение работ по  капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в размере 19827,8 тыс. рублей (в редакции от 29.08.2014 № 300), в том числе:

- на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в границах городского округа в размере 15954,4 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям – 15705,4 тыс. рублей;

- на капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в границах городского округа в размере 3873,4 тыс. рублей (субсидии бюджетным учреждениям). 

Предоставление учреждению субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с выполнением в соответствии с муниципальными заданиями муниципальных работ осуществлялось на основании соглашений на предоставление субсидий.
Подпунктом 2.1.3 пункта 2.1 раздела 2 соглашений предусмотрено осуществление финансирования выполнения заданий в виде 100 % предоплаты, что не соответствует тому же подпункту Типовой формы соглашения, утвержденной Положением № 632, в соответствии с которой финансирование должно осуществляться ежемесячно или согласно актам выполненных работ. 

В разрез с заключенными соглашениями на предоставление субсидий, приложениями № 1 к муниципальным заданиям утверждены объемы и порядок финансирования муниципальных заданий, согласно которым, возмещение нормативных затрат должно было происходить ежемесячно в соответствии с графиками.  

Однако, в нарушение утвержденных графиков, фактически финансирование всех проверяемых муниципальных заданий происходило на основании отчетов и актов выполненных работ.

По состоянию на 01 сентября 2014 года МБУ выполнено работ (оказано услуг) в соответствии с муниципальными заданиями по содержанию улично-дорожной сети городского округа Красноуральск, ремонту городских дорог, а также осуществлению организации работ по установке, эксплуатации, обслуживанию технических средств организации дорожного движения на сумму 10905,6 тыс. рублей или 55,7 % от утверждённого размера субсидий (19578,8 тыс. рублей).

Таблица 1
Показатели расходования средств, выделенных на содержание и ремонт автомобильных дорог

	№ муници-пально-го задания, дата
	Содержание муниципального задания
	Бюджет-ные назначе-ния по реше-нию Думы на 2014 год, тыс. руб. (в ред. от 29.08.14 № 300)
	Уточ-ненная сумма на 01.09.14, тыс. руб.

(в соот-ветст-вии с муни-ципаль-ным задани-ем)
	Субси-дия, полу-ченная МБУ на вы-полне-ние му-ници-паль-ных за-даний, тыс. руб.
	Выпол-нено

работ факти-чески, тыс. руб.
	Откло-нения, тыс. руб.

(гр. 5 -гр. 6)
	% 

ис-пол-нения (гр. 6/ гр. 4* 100%)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в границах городского округа

	№ 1 от 01.01.14
	Содержание улично-дорож-ной сети  городского округа Красноуральск
	14512,8
	14512,8
	8486,0
	9233,2
	-747,2
	63,6

	№ 12 от 01.01.14
	Организация работ по установке, эксплуатации, обслуживанию технических средств организации дорож-ного движения (обновление дорожной разметки)
	200,0
	200,0
	109,3
	109,3
	-
	54,7

	№ 18 от 04.07.14
	Организация работ по установке, эксплуатации, обслуживанию технических средств организации дорож-ного движения (пешеходных направляющих ограждений)
	992,6
	992,6
	-
	-
	-
	-

	Всего по содержанию:
	15705,4
	15705,4
	 8595,3
	9342,5
	-6362,9
	59,5

	Капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них

	№ 6 от 01.01.14
	Ремонт городских дорог
	3873,4
	3682,1
	1389,2
	1563,1
	-173,9
	42,5

	Всего по ремонту:
	3873,4
	3682,1
	1389,2
	1563,1
	-173,9
	42,5

	ИТОГО:
	19578,8
	19387,5
	9984,5
	10905,6
	-921,1
	56,3


Из таблицы 1 видно, что в нарушение пункта 7 раздела 1 Положения № 632 при изменении размера бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете для финансового обеспечения выполнения муниципального задания, в муниципальное задание № 6 «Ремонт городских дорог» своевременно не были внесены изменения. В представленном к проверке муниципальном задании № 6 с изменениями от 04.07.2014 объем финансирования на 2014 год составляет 3682,1 тыс. рублей (дополнительное соглашение к соглашению № 6 на предоставление субсидии от 04.07.2014).
4. Проверка выполненных работ.
Муниципальное задание № 1 «Содержание  улично-дорожной сети  городского округа Красноуральск»

Для осуществления деятельности МБУ, администрацией было передано и закреплено за учреждением  на праве оперативного  управления муниципальное имущество городского округа Красноуральск в количестве 283 единиц общей стоимостью 35 824,8 тыс. рублей, также в соответствии с заключенным дополнительным соглашением от  04.04.2013 к  договору оперативного  управления были переданы 2 единицы муниципального имущества на сумму 5499,0 тыс. рублей.
 В соответствии с пунктом 4.2 раздела 4 Положения № 685* договор о закреплении имущества на праве оперативного управления заключается по установленной форме (Приложение № 2 к Положению № 685, далее – Типовой договор). В нарушение пункта 1.2 раздела 1 Типового договора МБУ администрацией имущество передавалось по балансовой стоимости, а не по общей остаточной стоимости. 
В соответствии с пунктом 11 статьи 9.2 Федерального закона № 7- ФЗ, под особо ценным  движимым имуществом понимается движимое  имущество, без которого осуществление бюджетным учреждением своей уставной деятельности будет существенно затруднено.

Однако, по постановлению администрации от 13.12.2013 № 2062 «О снятии с учета муниципального имущества муниципального бюджетного 
учреждения «Муниципальный заказчик», администрация снимает с учета оперативного управления МБУ особо ценное движимое муниципальное имущество  в  количестве  11 единиц  на  сумму  14 254,6  тыс. рублей,   для 
дальнейшей передачи в хозяйственное ведение муниципальному унитарному предприятию «Муниципальный заказчик» (далее – МУП МЗ).  
В нарушение данного постановления, с учреждением было заключено дополнительное соглашение к договору оперативного управления, в соответствии  с которым администрация  снимает с учета учреждения муниципальное имущество уже в количестве 9 единиц на сумму 14070,9 тыс. рублей. В соответствии с Приказом Минфина России от 16.12.2010 № 174н (с изменениями) «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению» установлен единый порядок ведения бухгалтерского учета, в том числе и бюджетными учреждениями. Таким образом, постановка и снятие с учета имущества может производиться лишь МБУ, а администрация как собственник муниципального имущества в соответствии с пунктом 2 статьи 296 ГК РФ вправе лишь изъять излишнее, неиспользуемое или используемое не по назначению имущество, закрепленное им за учреждением.
В нарушение пункта 9 Договора оперативного управления, имущество было изъято администрацией на основании обращения  МБУ  от 12.12.2013 № 644, а не по результатам проверки комиссией в составе представителей подразделений администрации и финансового органа, оформленной соответствующим постановлением. 
______________________________________________________________
* Положение о порядке предоставления муниципального имущества городского округа Красноуральск на праве оперативного управления и хозяйственного ведения муниципальным учреждениям и муниципальным унитарным предприятиям, утвержденное решением Думы от 29.09.2011 № 685 (с изменениями, далее – Положение № 685).
При сверке  показателей, отраженных в  отчетах  о выполнении муници-пальных заданий с первичными бухгалтерскими документами выявлено, что в месячных отчетах МБУ о выполнении муниципального задания, представляемых Управлению для  получения субсидии, сумма заработной  платы основного персонала (уборщики), не соответствует начислениям заработной платы, отраженной в контрольно – расчетных табелях  МБУ за  8 месяцев 2014 года. 

2. Так же в отчетах МБУ за аналогичный период указаны работы по  «Погрузке и вывозу мусора», «Утилизация и размещении мусора», «Установка дорожных знаков» произведенные в зимний период. Однако данные виды работ не предусмотрены в расчете  нормативных затратах данного задания.  Следовательно, денежные средства в сумме 64,7 тыс. рублей, перечисленные в виде субсидии МБУ, являются необоснованными расходами местного бюджета 2014 года. 
3.  В нарушение пункта 7 Положения № 632, без внесения изменений в муниципальное задание, 01.03.2014  были выданы путевые листы водителям техники, участвовавшей в устранении аварии водовода на пересечении улиц  Ленина и 7-ое  Ноября, на выполнение работы «Сгребание снега».  

Работы по устранению аварий не  предусмотрены в расчете нормативных затрат, необходимых для выполнения муниципального задания, следовательно, денежные средства в сумме 14,5 тыс. рублей, перечисленные данному учреждению в виде субсидии для обеспечения выполнения муниципального задания № 1, являются необоснованными  расходами  средств  местного  бюджета.

4. Согласно выписке из реестра муниципальной собственности от 22.09.2014 исх. № 1033 (далее – Выписка № 1033), представленной Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации, автомобильные дороги местного значения, расположенные на территории городского округа имеют наименования и  идентификационные номера.  
Однако в путевых листах некоторых транспортных средств не указан точный маршрут движения, отсутствует наименование  автомобильных дорог, на которых производились работы по сгребанию снега.
5.  В отчете за май 2014 года  в статье «Установка дорожных знаков» утверждена  краска на общую сумму 63,0 тыс. рублей, без указания количества и цены. К проверке не представлены документы, подтверждающие  использование краски, следовательно, денежные средства в сумме 63,0 тыс. рублей, перечисленные данному учреждению в виде субсидии для обеспечения выполнения муниципального задания № 1, являются необоснованными  расходами  средств  местного  бюджета.

Общая сумма необоснованных расходов составила 593,4  тыс. рублей.

Муниципальное задание от 01.01.2014 № 6 «Ремонт городских дорог».

В соответствии с договором от 02.05.2012 № 05/05-12оу администрацией передано МБУ на праве оперативного управления муниципальное имущество, в том числе и 119,8 км автомобильных дорог.

Однако, согласно Выписке № 1033, к муниципальной собственности городского округа Красноуральск в соответствии с Постановлением главы муниципального образования «Город Красноуральск» Свердловской области от 28.01.1993 № 70 относятся лишь 116,14 км автомобильных дорог. Соглашения сторон об изменении договора к проверке не представлено.

В целях проведения комиссионного обследования состояния улично-дорожной сети и определения объемов ремонта дорожного покрытия автомобильных дорог городского округа, постановлением администрации от 14.04.2014 № 577 «О создании комиссии для проведения обследования улично-дорожной сети и исполнению полномочий по организации и проведению ремонта автомобильных дорог местного значения городского округа Красноуральск в 2014 году» (далее – Постановление № 577) был утвержден состав комиссии по обследованию улично-дорожной сети и приемке работ по ремонту дорожного полотна автомобильных дорог в 2014 году. Одним из членов комиссии являлся и директор МБУ Тундаев Я.В. 

По результатам обследования улично-дорожной сети комиссией были составлены акты о состоянии автомобильных дорог. В соответствии с представленными к проверке документами Тундаев Я.В. находился в должности директора МБУ до 23.05.2014, однако, изменений в Постановление № 577 в части состава членов комиссии внесено не было, акты обследования улично-дорожной сети от 03.06.2014, 24.06.2014, 04.08.2014 были подписаны Тундаевым Я.В. в нарушение статьи 53 Гражданского кодекса РФ. 

В нарушение Приказа Минтранса РФ от 27.08.2009 № 150 «О порядке проведения оценки технического состояния автомобильных дорог» (далее – Приказ № 150), в соответствии с которым согласно пункту 4 Правил № 578 должна была проводиться оценка технического состояния автомобильных дорог, в актах обследования улично-дорожной сети отсутствуют параметры и характеристики автомобильных дорог, которые должны определяться в соответствии с пунктом 6 Приказа № 150 в процессе диагностики дорог.

В соответствии с пунктом 4 статьи 17 Федерального закона № 257 капитальный ремонт или ремонт автомобильных дорог осуществляется в случае несоответствия транспортно-эксплуатационных характеристик автомо-бильных дорог требованиям технических регламентов. Однако документов подтверждающих обследование дорог на наличие несоответствий техническим регламентам на момент проведения ремонтных работ к проверке не представлено. 

Таким образом, сделать вывод о достаточности планируемых и выделяемых на ремонт автомобильных дорог средств бюджета, а также проверить законность и результативность  расходования средств бюджета, выделенных в виде субсидии на финансирование муниципального задания от 01.01.2014 № 6 «Ремонт городских дорог»,  не представляется возможным.
Также, в нарушение пункта 9 Правил № 578, пункта 4 Постановления № 577 в городском округе не сформирован ежегодный план проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог, а также не утвержден Перечень автомобильных дорог для проведения ремонта в 2014 году (далее – Перечень). А в соответствии с пунктом 5 Постановления № 577 МБУ должно было выполнить работы по ремонту дорожного полотна автомобильных дорог согласно Перечню и муниципальному заданию. 

Таким образом, расходы на финансирование муниципального задания № 6 в сумме 1389,2 тыс. рублей, являются необоснованными расходами бюджета.

Муниципальное задание № 12 «Организация работ по установке, эксплуатации, обслуживанию технических средств организации дорожного движения (обновление дорожной разметки)».
В нарушение условий пункта 8  Положения № 632,  к проверке не представлен  расчет размера субсидии, согласно нормативных затрат на оказание услуг (выполнение работ) в соответствии с муниципальным заданием.  

Для  выполнения данного вида работ МБУ был заключен  договор подряда от 02.06.2014 № 63 с Нижнетагильским специализированным муниципальным унитарным предприятием «Сигнал – 3» (далее – Подрядчик).  Стоимость работ по данному договору  определялась  в соответствии с локальным сметным расчетом (далее – ЛСР), утвержденным МБУ, и составляла  99,7 тыс. рублей.  Протяженность  дорог  для  нанесения  дорожной  разметки  согласно ЛСР  составляет  14,4 километра. 

В пунктах 1.2 и 4.1.2 договора Подрядчик обязуется выполнить  работу, указанную в пункте 1.1. договора, из своего материала своими силами и  средствам, в том числе  с использованием  своего исправного и поверенного оборудования. Однако, в ЛСР  и акте о приемке выполненных работ формы КС – 2 за июнь 2014 года включена плата за пробег автомобилей до места выполнения работ и возвращение их по окончании работ на сумму 3,3 тыс. рублей  (479,0 рублей  х «СМР = 5,843» х НДС 18% = 3302,58 рублей). 

В ЛСР  не предусмотрены  работы по  подметанию проезжей части дорог  для  нанесения  дорожной  разметки стоимостью 9,5 тыс. рублей, которые  указаны  в отчете  по выполнению  муниципального задания  за июнь 2014 года. 

Фактическое выполнение работ установить невозможно, так как в нарушение пункта 6 статьи 8 Федерального закона № 257, при заключении  договора не  были указаны идентификационные номера автомобильных дорог, на которых необходимо было нанести дорожную разметку. Идентификационные номера так же не указаны в акте выполненных работ формы КС - 2 от 06.06.2014 и справке о стоимости выполненных работ формы КС - 3 от 06.06.2014.

Из выше  указанного следует, что, денежные средства в сумме 109,3 тыс. рублей, перечисленные данному учреждению в виде субсидии для обеспечения выполнения муниципального задания № 12, являются необоснованными  расходами  средств  местного  бюджета.
В соответствии с планом работы Контрольного органа городского округа Красноуральск на 2013 год была проведена проверка использования  средств бюджета городского округа, выделенных в 2013 году в виде субсидий муниципальному бюджетному  учреждению «Муниципальный заказчик». По итогам проверки составлен акт от 08.11.2013, в котором отражены нарушения однотипные выявленным в ходе данной проверки. 

ВЫВОДЫ:

1. Выявлены нарушения Бюджетного кодекса, Гражданского кодекса, Приказа Минтранса РФ от 27.08.2009 № 150 «О порядке проведения оценки технического состояния автомобильных дорог»  и муниципальных правовых актов. 
2. Своевременно не вносились  изменения, в соответствии с действующим законодательством, в муниципальные правовые акты органов местного самоуправления, регулирующие вопросы использования средств  бюджета на содержание и ремонт автомобильных дорог.

3. По состоянию на 01.09.2014 МБУ выполнено работ (оказано услуг) по муниципальным заданиям  № 1, 6, 12, 18 на 55,7 % от утверждённого размера субсидий. 


 4. Муниципальным казенным учреждением «Управление жилищно-коммунального хозяйства и энергетики» муниципальные задания сформированы с нарушением норм Положения 632 (постановление администрации от 23.05.2012 № 632 «Об утверждении Положения об условиях и порядке формирования и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) казенными, бюджетными и автономными учреждениями»), не осуществлялись полномочия по контролю выполнения муниципальных заданий.

 5. Администрацией, при изъятии из оперативного управления МБУ движимого имущества, были нарушены нормы действующего законодательства, в том числе ГК РФ, Положения № 685(Положение о порядке предоставления муниципального имущества городского округа Красноуральск на праве оперативного управления и хозяйственного ведения муниципальным учреждениям и муниципальным унитарным предприятиям, утвержденное решением Думы от 29.09.2011 № 685)   Приказа  Минфина России от 16.12.2010 № 174н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению».

           6. Необоснованные расходы местного бюджета составили 2091,9 тыс. рублей.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
 1. Не допускать нарушений действующего законодательства и муниципальных правовых актов администрации городского округа.

 2. Администрации устранить нарушения, выявленные в муниципальных  правовых актах органов местного самоуправления, регулирующие вопросы использования средств  бюджета на содержание и ремонт автомобильных дорог. 
 3. Администрации не допускать нарушений действующего законно-дательства при  изъятии  имущества из договора оперативного управления учреждения.

 4. Управлению формировать муниципальные задания  согласно Положению № 632, систематически контролировать выполнение муници-пальных заданий.   
5. Не допускать необоснованного расходования бюджетных средств.

Председатель Контрольного органа 

городского округа Красноуральск                                           О.А.Берстенева    
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